OBRA: CERCAMENTO AERODROMO DE CANELA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
LOCAL: AVENIDA JOSE LUIZ CORREA PINTO
SINAPI DESONERADO 05/2021

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

BDI 23,00%
1° MES 2° MES 3° MES ACUMULADO
ITEM SERVICOS valor perc. valor perc. valor perc. valor perc.

R$ % R$ Yo R$ %o R$ %

1. SERVICOS PRELIMINARES 1.786,89 1.786,89 100,00% 0,00 0,00 1.786,89 100,00%
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO,

2 COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 18.515,73 7.406,29 40,00% 7.406,29 40,00% 3.703,15 20,00%] 18.515,73 100,00%,
3. VIGA BALDRAME 15x30cm 28.816,76 10.085,87 35,00% 10.085,87 35.00% 8.645,03 30,00%) 28.816,77 100,00%
4. REATERRO 449,50 0,00 0,00 449,50 100,00% 449,50 100,00%
5. PORTAQ 4,20 X 1,80 M 3.565,45 0,00 0,00 3.565,45 100,00%| 3.565,45 100,00%
53.134,32 19.279,05 36,28% 17.492.16 32,92% 16.363,13 30,80%| 53.134,34 100,00%

Canela, 28 de Junho de 2021

ALY

CREA R5236214

ivil Vinicius Formolo Menetrier




